

Дорожная карта
 по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной
 направленности «Точка Роста» в 2022 – 2023 учебном году

№п.п.	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.Подготовка нормативно – правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра «Точка Роста»	Директор Белянская М.М.	Приказ директора школы	Март 2022г
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной направленности «Точка Роста»	Директор Белянская М.М.	План первоочередных мероприятий	Март 2022г
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Белянская М.М.	Положение о деятельности Центра	Март 2022г
1.4	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Заместитель директора Грязнова В.М.	Проект зонирования	Апрель - май
1.5	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Директор Белянская М.М	Проект зонирования	Май 2022г.
1.6	Назначение руководителя Центра	Директор Белянская М.М	Приказ директора школы	Март 2022г
1.7.	Создание рабочей группы	Директор Белянская М.М	Приказ директора школы	Март 2022г
2. Финансово – хозяйственная деятельность				
2.1	Информированность об объемах операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Заместитель директора Грязнова В.М.	Заявки на финансирование	Апрель- май
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки в Центре «Точка Роста»	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М.	Проектно – сметная документация	Апрель- май
2.3	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М., технический персонал	Отчёты	Июнь-июль
2.4	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М.,	заявка	Май - июнь
2.5	Приёмка помещений Центра	Директор Белянская М.М Заместитель	Акт	Август

3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в дистанционном формате	Заместитель директора Грязнова В.М.,	Свидетельства о повышении квалификации	Май - июнь
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Воцке А.А., учитель биологии и химии, Калашникова М.А., учитель технологии, Грязнова В.М., учитель физики	Рабочие программы	Июнь 2022г
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Директор Белянская М.М	Утверждённые должностные инструкции	Июнь 2022г.
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М.,	Новости, статьи, репортажи, ВКС	Сентябрь 2022г
4.2.	Запуск сайта	Воронина Е.Р., ответственная за сайт	Новости раздел «точка Роста»	Август 2022г.
4.3.	Открытие центра	Администрация школы, педагоги	Торжественное мероприятие	01.09.2022г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка Роста»	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М.,	Расписание, расстановка кадров, планирование	с 01.09.2022г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно – воспитательных и социокультурных мероприятий Центра	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М., педагоги	Информация на сайте школы	Август 2022г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М., педагоги	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022г.
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор Белянская М.М Заместитель директора Грязнова В.М	Отчёт	Еженедельно